

Ежеквартальный отчет 
Администрации Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
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	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Приобретение и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения  д. Заостровье
	
	
	
	

	1.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	2 квартал
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	1.2.
	Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения  
	     01.08. 2016
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения.  
	Исполнено

	1.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	2
	Приобретение и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения  д. Муховицы
	
	
	
	

	2.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	2.2.
	Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения  
	  До  01.08.2016
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения.  
	Исполнено

	2.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	3
	Приобретение и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения  д. Новая Буря
	
	
	
	

	3.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	3.2.
	Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения  
	  До  01.08.2016
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения.  
	Исполнено

	3.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	4
	Строительство ограждения контейнерных площадок для сбора и вывоза мусора  д. Горки
	
	
	
	

	4.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	4.2.
	Выполнения работ по установке ограждений для контейнерных площадок
	  До  01.08.2016
	Подрядная организация
	Строительство ограждений для контейнерных площадок
	Исполнено

	4.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	5
	Приобретение и установка блок контейнера для насосной станции  и ремонт системы водоснабжения  д. Медуши
	
	
	
	

	5.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	5.2.
	Выполнения работ по установке ограждений для контейнерных площадок
	  До  01.08.2016
	Подрядная организация
	Установка блок контейнера для насосной станции  и ремонт системы водоснабжения  
	Исполнено

	5.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	6
	Приобретение щебня для отсыпки дороги в д. Никольское
	
	
	
	

	6.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Никольское
	До 01.08.2016
	Подрядная организация
	Отсыпка участка дороги
	Исполнено

	6.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни
	Исполнено

	
	
	
	
	
	

	7
	Ямочный ремонт дороги д. Верхние Рудицы
	
	
	
	

	7.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Верхние Рудицы
	До 01.08.2016
	Подрядная организация
	Ямочный ремонт участка дороги
	Исполнено

	7.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни
	Исполнено

	8
	Строительство лестницы  д. Верхние Рудицы
	
	
	
	

	8.1.
	Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение ремонт
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Планируется к исполнению

	8.2.
	Выполнение работ по строительству и установки лестницы в д. Верхние Рудицы
	До 01.09.2016
	Подрядная организация
	Строительство и установка лестницы
	

	8.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	

	9
	Приобретение щебня для отсыпки дороги в д. Флоревицы
	
	
	
	

	9.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	9.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Флоревицы
	До 01.08.2016
	Подрядная организация
	Отсыпка участка дороги
	Исполнено

	9.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни
	Исполнено

	10
	Приобретение щебня для отсыпки дороги в д. Воронино
	
	
	
	

	10.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	10.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Воронино
	До 01.08.2016
	Подрядная организация
	Отсыпка участка дороги
	Исполнено

	10.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни
	Исполнено

	11
	Приобретение и установка  искусственной неровности, дорожных знаков ул. Героев д. Глобицы у Дома Культуры
	
	
	
	

	11.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	11.2.
	Выполнение работ по установки искусственной неровности в д. Глобицы
	До 01.09.2016
	Подрядная организация
	Выполнение работ по установки искусственной неровности.
	Исполнено

	11.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, безопасность дорожного движения 
	Исполнено

	12.
	Приобретение и установка остановочных павильонов (2-х) д. Глобицы
	
	
	
	

	12.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	12.2.
	Выполнение работ по установки искусственной неровности в д. Глобицы
	До 01.09.2016
	Подрядная организация
	Установка остановочных павильонов.
	Исполнено

	12.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	13
	Благоустройство парковочных мест д. Глобицы ул. Героев д. 20а, д. 18б, д. 20б, д. 18а
	
	
	
	

	13.1.
	Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение ремонт
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	13.2.
	Выполнение работ по асфальтированию парковочных мест ул. Героев ул. Героев д. 20а, д. 18б, д. 20б, д. 18а
	До 01.08.2016
	Подрядная организация
	Выполнение работ по асфальтированию парковочных мест
	Исполнено

	13.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни
	Исполнено

	14
	Приобретение  игрового оборудования для детской площадки  на ул. Лесная д. Глобицы
	
	
	
	

	14.1.
	Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение ремонт
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов
	Исполнено

	14.2.
	Выполнение работ по установки детской площадки в д. Глобицы ул. Лесная
	До 01.08.2016
	Подрядная организация
	Установка оборудования
	Исполнено

	14.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение социальной жизни поселка
	Исполнено

	15
	Ремонт дороги ул. Героев д. Глобицы (проезд к детскому саду)
	
	
	
	

	15.1.
	Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение ремонт
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	15.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги
	До 01.08.2016
	Подрядная организация
	Выполнение работ по асфальтированию парковочных мест
	Исполнено

	15.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни
	Исполнено

	16
	Строительство мусорной площадки д. Глобицы
	
	
	
	

	16.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	16.2.
	Выполнение работ по установки искусственной неровности в д. Глобицы
	До 01.08.2016
	Подрядная организация
	Строительство мусорной площадки
	Исполнено

	16.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	17
	Приобретение к многоквартирным домам скамеек д. Глобицы
	
	
	
	

	17.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	17.2.
	Выполнение работ по установки искусственной неровности в д. Глобицы
	До 01.09.2016
	Подрядная организация
	Строительство мусорной площадки
	Исполнено

	17.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Согласно муниципального контракта
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки
	

	1.2.
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