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Ежеквартальный отчет
[bookmark: _GoBack]Администрации Лопухинского сельского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
	

	1.
	Приобретение энергосберегающих фонарей в д. Заостровье.
	

	1.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	1.2.
	Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения  
	    До  01.07.2018
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения.  
	Исполнено

	1.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	2
	Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения в д. Муховицы
	

	2.1
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	2.2.
	Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения
	    До  01.07.2018
	Подрядная организация
	Отсыпка дорог общего пользования местного значения  
	Исполнено

	2.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	3
	Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения в д. Новая Буря.
	

	3.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	3.2.
	Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения
	  До  01.07.2018
	Подрядная организация
	Отсыпка дорог общего пользования местного значения  
	Исполнено

	3.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	4
	Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения в д. Медуши
	

	4.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	4.2.
	Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения
	  До  01.07.2018
	Подрядная организация
	Отсыпка дорог общего пользования местного значения  
	Исполнено

	4.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	5
	Приобретение энергосберегающих фонарей в д. Горки.
	

	5.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	5.2.
	Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения  
	  До  01.07.2018
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения.  
	Исполнено

	5.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	6
	Приобретение энергосберегающих фонарей в д. Медуши, д. Муховицы, д. Флоревицы
	

	6.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	6.2.
	Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения  
	  До  01.07.2018
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения.  
	Исполнено

	6.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	7
	Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения в д. Никольское, д. Савольщина, д. Извара
	

	7.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	7.2.
	Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения
	  До  01.07.2018
	Подрядная организация
	Отсыпка дорог общего пользования местного значения  
	Исполнено

	7.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	8
	Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения в д. Верхние Рудицы
	

	8.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	8.2.
	Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения
	До 01.06.2018
	Подрядная организация
	Отсыпка участка дороги
	Исполнено

	8.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни
	Исполнено

	9
	Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения в д. Флоревицы
	

	9.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	9.2.
	Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения
	  До  01.07.2018
	Подрядная организация
	Отсыпка дорог общего пользования местного значения  
	Исполнено

	9.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	10.
	Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения в д. Воронино
	

	10.1.
	Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение ремонт
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	10.2.
	Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения
	До 01.07.2018
	Подрядная организация
	Отсыпка дорог общего пользования местного значения  
	Исполнено

	10.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	11.
	Асфальтирование дорог местного значения общего пользования в д. Глобицы по ул. Октябрьская

	11.1.
	Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение ремонт
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	11.2.
	Выполнения работ по асфальтирование дорог местного значения общего пользования в д. Глобицы по ул. Октябрьская
	  До  30.06.2018
	Подрядная организация
	Асфальтирование дорог местного значения общего пользования в д. Глобицы по ул. Октябрьская
	В исполнении

	11.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	
	
II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Согласно муниципального контракта
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018 г
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей в соответствии с настоящим Соглашением
	

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Корректировка не требуется
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	

	
	
	
	
	
	


 
И.о. Главы администрации
МО Лопухинское сельское поселение                                                                             Василькова Е.В.



