

Согласовано:

Глава местной администрации

МО Лопухинского СП

Абакумов

2024 г.

Утверждаю:

Начальник Службы ОТ АО «ИЭК»

А.В. Ахметова

2024 г.



ГРАФИК

планового ремонта (останова) источников теплоснабжения АО «ИЭК» на 2024 г.

№ п/п	Котельная	Дата начала ремонта	Дата окончания ремонта	Продолжительность ремонта/простоя, суток	Примечание
1	Детский дом	10 мая	23 мая	14	отключение ГВС на период ремонта
2	Лопухинка	08 июля	21 июля	14	отключение ГВС на период ремонта
3	Глобицы	22 июля	04 августа	14	отключение ГВС на период ремонта

ГРАФИК

планового ремонта тепловых сетей АО «ИЭК» на 2024 г.

№ п/п	Котельная	Дата отключения	Дата включения	Продолжительность участка (км)
1	Детский дом	10 мая	23 мая	2,264
2	Лопухинка	08 июля	21 июля	4,303
3	Глобицы	22 июля	04 августа	7,289

ГРАФИК

проведения испытаний тепловых сетей АО «ИЭК» на 2024 г.

№ п/п	Котельная	Дата отключения	Вид испытания		Продолжительность участка (км)
			По окончании отопительного сезона	На прочность и герметичность после проведения ремонта	
1	Детский дом	10 мая	10 мая	22 мая	2,264
2	Лопухинка	08 июля	20 мая	19 июля	4,303
3	Глобицы	22 июля	22 мая	2 августа	7,289

Примечания:

- 1) Продолжительность ремонта будет скорректирована по результатам гидравлических испытаний на механическую прочность, которые определяют объем и вид ремонта (текущий или капитальный). Продолжительность ремонта может быть скорректирована как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения сроков.
- 2) Начало производства работ по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, связанных с ограничением в предоставлении коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, определить не ранее даты окончания отопительного периода, утвержденной установленным порядком Администрацией поселений.

Руководитель по ремонту и эксплуатации ТЭУ

В.И. Нечаев

Руководитель по ремонту и эксплуатации ТЭУ и ТС

Р.Ю. Ахметов