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Ежеквартальный отчет 
Администрации Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 января 2017 года.

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
	

	1.
	Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения  д. Заостровье
	

	1.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	1.2.
	Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения
	  До  01.07.2017
	Подрядная организация
	Отсыпка дорог местного значения
	Исполнено

	1.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог местного значения.
	Исполнено

	2
	Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения  д. Муховицы
	

	2.1
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	2.2.
	Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения
	  До  01.07.2017
	Подрядная организация
	Отсыпка дорог местного значения
	Исполнено

	2.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог местного значения.
	Исполнено

	3
	Приобретение и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения  д. Новая Буря
	

	3.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	3.2.
	Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения  
	  До  01.07.2017
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения.  
	Исполнено

	3.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	4
	Приобретение и установка уличных сушилок для белья  д. Горки
	

	4.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	4.2.
	Выполнения работ по установке уличных сушилок
	  До  01.07.2017
	Подрядная организация
	Установка уличных сушилок
	Исполнено

	4.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	5
	Приобретение энергосберегающих фонарей уличного освещения д. Медуши
	

	5.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	5.2.
	Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения  
	  До  01.07.2017
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения.  
	Исполнено

	5.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	6
	Приобретение щебня для отсыпки дороги в д. Никольское
	

	6.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	6.2.
	Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения
	  До  01.07.2017
	Подрядная организация
	Отсыпка дорог местного значения
	Исполнено

	6.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог местного значения.
	Исполнено

	7
	Приобретение энергосберегающих фонарей уличного освещения д. Верхние Рудицы
	

	7.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	7.2.
	Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения  
	  До  01.07.2017
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения.  
	Исполнено

	7.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	8
	Приобретение щебня для отсыпки дороги в д. Флоревицы
	

	8.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	8.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Флоревицы
	До 01.07.2017
	Подрядная организация
	Отсыпка участка дороги
	Исполнено

	8.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни
	Исполнено

	9
	Приобретение энергосберегающих фонарей уличного освещения в д. Воронино
	

	9.1.
	Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов.
	Исполнено

	9.2.
	Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения  
	  До  01.07.2017
	Подрядная организация
	Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения.  
	Исполнено

	9.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка.
	Исполнено

	10
	Асфальтирование придомовой территории и проездов к ул. Октябрьская д.2 д.4 д. Глобицы
	

	10.1.
	Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение ремонт
	Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Заключение муниципальных контрактов
	Исполнено

	10.2.
	Асфальтирование придомовой территории и проездов к ул. Октябрьская
	До 01.08.2017
	Подрядная организация
	Установка оборудования
	Исполнено

	10.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района
	Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение социальной жизни поселка
	Исполнено
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